

प्रिधक,

आर०सी० लोहन,  
समुक्त सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक पुनर्वास,  
पुनर्वास निदेशालय टिहरी बॉध परियोजना,  
टिहरी।

सिंचाई विभाग

देहरादून, दिनांक ८<sup>थ</sup> दिसम्बर, 2008

विषय- जनपद टिहरी गढ़वाल में ग्राग डोबरा के निकट भागीरथी नदी पर भारी वाहन झूला पुल के निर्माण के पुनरीक्षित आगणन की वितीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षण अभियन्ता टिहरी बॉध परियोजना के पत्र संख्या 1051/अधी०अभि०(पु०)/डोबरा पुल/08 दिनांक 22.08.08 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 2042/11-2008-12/1(11)/05 दिनांक 17.04.08 द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल के ग्राग डोबरा के निकट भागीरथी नदी पर भारी वाहन झूला पुल के निर्माण के प्रारम्भिक आगणन की स्वीकृत लागत रु० 89.20 करोड़ (रु० नवासी करोड़ बीस लाख मात्र) की पुनरीक्षित लागत रु० 129.43 करोड़ के सापेक्ष तौ०/०सी० द्वारा परीक्षणोपरान्त रु० 128.53 करोड़ (रु० एक सौ अट्ठाईस करोड़ तिरपन लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निम्नोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं-

1. कार्य करने से पूर्व मददा दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शहपूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बालार भा से ली गयी हो की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।
2. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मान्यित गणित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने आवश्यक होगी।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितनी लागत स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदमे न किया जाए।
4. एक मुश्त प्राविधानों के कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन/गणित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।
5. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लो०नि०वि० द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों का ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
6. निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व गानका एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का पालन कड़ाई से किया जाए।
7. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भदत्ता से कार्य स्थल का भली-भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के परन्तु दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

- 1 निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य कर लिया जाए तथा संयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए ।
- 2 मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के सासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.5.06 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगमन गति करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें ।

यह आदेश वित्त विभाग के आभासकीय संख्या- 888/XXVII(2)/2008 दिनांक 01.12.08 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर० सी० लोहनी)  
संयुक्त सचिव

संख्या- 2727 / 11-2008-12(11)/05 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महासचिव उत्तराखण्ड ।
2. निजी सचिव, ना० सिचाई मंत्री जी को गा० मंत्री जी के सचिवनार्थ ।
3. वित्त अनुभाग-2 ।
4. जिलाधिकारी/कौषाधिकारी, टिहरी ।
5. नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन ।
6. निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र भविष्यालय परिसर, देहरादून ।
7. अधिशासी निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. गार्ड फाईल ।

(एस०एस०टोलिनी)  
अनु सचिव